

**Harmonogram wykonania aktualizacji powierzchni leśnej i zasobów drzewnych  
w Lasach Państwowych, według stanu na 1 stycznia 2008 roku, zgodnie z metodyką  
Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej oraz z wykorzystaniem danych  
zawartych w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych**

| Lp. | Rodzaj czynności  | Termin wykonania | Osoba (lub kom. org.)<br>odpowiedzialna za wykonanie                           |
|-----|---|------------------|--|
| 1.  | Wykonanie czynności zgodnie z instrukcjami do programów DGLP i BULiGL   | do 30.05.2008    | nadleśniczy  |
| 2.  | Kontrola przesłanych danych w RDLP, ich agregacja i przesłanie danych zbiorczych (WDP, eksport danych dla BUL, eksport danych do aktualizacji stanu powierzchni leśnej) do DGLP | do 15.06.2008    | informatycy RDLP i naczelnik wydziału właściwy do spraw urządzania lasu w RDLP |
| 3.  | Kontrola danych w DGLP  | do 30.06.2008    | Wydział ZU DGLP  |
| 4.  | Przetworzenie danych do zestawień zbiorczych i tabel oraz opracowanie ogólnego opisu wyników aktualizacji   | do 15.12.2008    | BULiGL   |